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ადრესატი:	

ავთანდილი	გულიკაშვილი	
საგარეჯოს	მუნიციპალიტეტის	მერია-მერი

ბატონო	ავთანდილ,

2024	 წლის	 01	 თებერვლის	 №05-5224032114	 წერილის	 პასუხად,	 წარმოგიდგენთ
2023	 წლის	 ბიუჯეტით	 გათვალისწინებულ,	 ინფრასტრუქტურის	 მშენებლობის,
რეაბილიტაციისა	 და	 ექსპლუატაციის	 სამუშაოებზე	 გამოყოფილ	 ასიგნებებსა	 და
გადახდილ	თანხებს	შორის	შეუსაბამობის	მიზეზებს:

გზების	მიმდინარე	შეკეთება	-	დაგეგმილია	მძიმე	ტექნიკის	გადამტანი
მანქანის	(ევაკუატორი)	შესყიდვა,	ხელშეკრულება	დადებულია,	მიღება-
ჩაბარების	გაფორმების	შემდეგ	ანაზღაურდება	ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული	თანხები.
ახალი	გზების	მშენებლობა	-	დასრულებულ	ობიექტებზე	ველოდებით
ანარიშსწორებისათვის	საჭირო	დოკუმენტაციის	წარმოდგენას.	ასევე
რამოდენიმე	ხელშეკრულება	დაიდო	2023	წლის	ოქტომბერი-ნოემბრის	თვეებში,
შესაბამისად	მიწოდების	ვადები	განისაზღვრა	2024	წლის	მარტი-აპრილის
თვეები.	სამუშაოები	მიმდინარეობს	ვადების	დაცვით.
საგზაო	ნიშნები	და	უსაფრთხოება	-	აღნიშნული	თანხა	წარმოადგენს
სიჩქარის	შემზღუდავი	ბარიერების	შეძენის	სატენდერო	ეკონომიას.

·	გარე	განათების	ახალი	წერტილების	მოწყობა	-	ველოდებით
ანარიშსწორებისათვის	საჭირო	დოკუმენტაციის	წარმოდგენას.

შენობების	ფასადების	რეაბილიტაცია	-	მოსწავლე	ახალგაზრდობის	სახლის
ეზოს	რეაბილიტაციის	სამუშაოების	ტენდერი	არ	შედგა.
სასაფლაოების	მოვლა	და	შემოღობვა	-	დაგეგმილი	იყო	სოფ.	პატარძეულში
შიოს	ეკლესიის	შემოღობვა,	ველოდებით	თანხმობას	საქართველოს
საპატრიარქოდან	და	საქართველოს	კულტურის,	სპორტისა	და	ახალგაზრდობის
სამინისტროდან.
მწვანე	ნარგავების	მოვლა-პატრონობა,	განვითარება	-	მიმდინარე
ობიექტები	მიწოდების	ვადაშია.	დასრულებულ	ობიექტებზე	ველოდებით
ანარიშსწორებისათვის	საჭირო	დოკუმენტაციის	წარმოდგენას.
კაპიტალური	დაბანდებები	დასუფთავების	სფეროში	-	ველოდებით
ზაფხულის	და	ზამთრის	აღჭურვილობის	მქონე	სპეცტექნიკის	მოწოდებას;
სკოლამდელი	დაწესებულებების	რეაბილიტაცია,	მშენებლობა	-
დაგეგმილი	იყო	სკოლამდელი	დაწესებულებების	ეზოებში	საბავშვო
ატრაქციონების	მოწყობა	-	ტენდერი	არ	შედგა	3-ჯერ.	ასევე	დაგეგმილი	იყო
ახალ	აშენებული	საბავშვო	ბაღის	(სოფ.	მუღანლოში)	აღჭურვა.
სპორტული	ობიექტების	აღჭურვა,	რეაბილიტაცია,	მშენებლობა	-
დაგეგმილი	იყო	მუნიციპალიტეტის	ტერიტორიაზე	არსებული	სტადიონების
მოვლა-პატრონობა	-	ტენდერი	არ	შედგა.
სოფლის	ამბულატორიების	ხელშეწყობა	და	ჯანდაცვის	ობიექტების
მშენებლობა,	რეაბილიტაცია	-	ქ.საგარეჯოში	საზოგადოებრივი	ჯანდაცვის
ცენტრის	შენობის	მშენებლობა	-	სამუშოაები	მიმდინარეობს	ხელშეკრულებით
გათვალისწინებულ	ვადებში.



პატივისცემით,

გურამი	მარხვაშვილი

ინფრასტრუქტურის,	სივრცითი	მოწყობის,	მშენებლობისა	და	არქიტექტურის	სამსახური-ინფრასტრუქტურის
განყოფილება-განყოფილების	უფროსი


