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ადრესატი:	

მარინე	თედიაშვილი	
საფინანსო-საბიუჯეტო	სამსახური-საფინანსო-საბიუჯეტო	სამსახურის	ბიუჯეტის	დაგეგმარების

განყოფილება-განყოფილების	უფროსი

ქალბატონო	მარინე,

№05-5223037102	 წერილის	 პასუხად,	 წარმოგიდგენთ	 2022	 წლის	 ბიუჯეტით	 გათვალისწინებულ,
ინფრასტრუქტურის	 მშენებლობის,	 რეაბილიტაციისა	 და	 ექსპლუატაციის	 სამუშაოებზე	 გამოყოფილ
ასიგნებებსა	და	გადახდილ	თანხებს	შორის	შეუსაბამობის	მიზეზებს:

მუნიციპალიტეტის	სოფლების	შიდა	საუბნო	გზების	მოხრეშვა-მოშანდაკების	მიზნით	ტექნიკისა
(გრეიდერი,	ექსკავატორ	დამტვირთველი,	ავტოთვითმცლელი,	გრუნტის	სატკეპნი)	და	მათი
ოპერატორების	დაქირავების/მომსახურება	-	სამუშაოები	დასრულებულია.
სოფელ	მუხროვანის	ჭაბურღილის	და	კოშკურა	რეზერვუარის	სამუშაოები	-	ხელშეკრულება
შეჩერებულია,	ჭაბურღილში	დაფიქსირებული	ნავთობის	გამო.
სოფელ	მარიამჯვარში	სატუმბი	სადგურის,	რეზერვუარისა	და	მაგისტრალური	მილსადენის
მოწყობის	სამუშაოები	-	ვადაშია,	მიწოდების	ვადა	-	17.03.2023	წ.
საგარეჯოში	ს/კ	55.63.000.015	მიმდებარედ	ჭაბურღილის	და	სამარაგო	რეზერვუარის	მოწყობის
სამუშაოები	-	სამუშაოები	დასრულებულია,	საკასო	შესრულება	არ	არის	რადგან	დასკვნა	არ
მოსულა.
სოფელ	თოხლიაურში	სასაფლაოს	შემოღობვა	-	სამუშაოები	შეჩერებულია,	საზედამხედველო
კომპანიასთან	ხელშეკრულების	დადებამდე.
კოდას	საკურორტო	ზონის	განვითარების	ხელშეწყობა	ტურისტული	ბიზნესის	ხელშემწყობი
ინფრასტრუქტურის	მოწყობით	კერძოდ,	ტერასისა	და	კოტეჯების	მოწყობის	სამუშაოები	-
ვადაგადაცილებაშია.
სოფელ	უდაბნოს	სასაფლაოს	შემოღობვის	სამუშაოების	დასრულება	-	ვადაშია,	მიწოდების	ვადა	-
2023	წლის	24.02.2022.
ქ.	საგარეჯოში	რუსთაველის	ქუჩა	N178-ის	ეზოში	სკვერის	მოწყობის	სამუშაოები	-	ვადაშია,
სამუშაოები	მიმდინარეობს.
სოფელ	გიორგიწმინდაში	ე.წ	„გუგუტიაანთ	უბანში“	სკვერის	მოწყობის	სამუშაოები	-	ვადაშია,
სამუშაოები	მიმდინარეობს.
ქალაქ	საგარეჯოს	ცენტრალურ	ნაწილში	ახალი	რეკრეაციული	და	გასართობი	არეალის	მოწყობის
სამუშაოები	-	ვადაგადაცილებაშია.
სოფელ	წყაროსთავის	სკოლამდელი	აღზრდის	დაწესებულების	გაფართოვების	(ორი	ოთახის
მიშენება)	სამუშაოები	-	შეწყვეტილია,	არ	გახდა	საჭირო	სამშენებლო	სამუშაოების	ჩატარება.
ქ.	საგარეჯოში	ს/კ	55.12.52.126	მიწის	ნაკვეთზე	ბაღის	ეზოს	კეთილმოწყობის	სამუშაოები	-
ვადაგადაცილებაშია.
საზოგადოებრივი	ჯანდაცვის	ცენტრისთვის	შენობის	მშენებლობის	სამუშაოები	-	მიმდინარეობს
სამუშაოები,	ვადაშია.
სოფელ	დიდი	ჩაილურის	სკოლამდელი	აღზრდის	დაწესებულების	რეაბილიტაციის	სამუშაოები	-
ვადაგადაცილებაშია.
საგარეჯოს	მუნიციპალიტეტში,	სოფელ	თოხლიაურში	მინი	სტადიონის	მოწყობის	სამუშაოები	-
დასრულებულია,	ველოდებით	ანარიშსწორებისათვის	საჭირო	დოკუმენტაციის	წარმოდგენას.
სოფელ	ბადიაურში	მინი	სტადიონის	მოწყობის	სამუშაოები	-	ხელშეკრულება	შეჩერებულია
ადგილმდებარეობის	შერჩევის	პროცესის	გამო.
ქ	საგარეჯოში	მდებარე	ცენტრალური	სტადიონისათვის	ინვენტარის	შესყიდვა	-	დასრულებულია.
სოფელ	ხაშმში	მწერალ	რევაზ	ინანიშვილის	სახელ-მუზეუმის	რეკონსტრუქცია-აღდგენის



სამუშაოები	-	სამუშაოები	დასრულებულია,	საკასო	შესრულება	არ	არის	რადგან	დასკვნა	არ
მოსულა.
საგარეჯოს	მუნიციპალიტეტის	ქ.	საგარეჯოს	ააიპ	საგარეჯოს	N105	კომპლექსური	სასპორტო
სკოლის	ადმინისტრაციულ-საყოფაცხოვრებო	კორპუსისა	და	საცურაო	აუზების	მიმდინარე
შეკეთების	სამუშაოები	-	ვადაშია,	მიწოდების	ვადა	-	14.03.2023
სოფელ	წყაროსთავში	ე.წ	„ბეჟიტაანთ	უბანში“	სკვერის	მოწყობის	სამუშაოები	-	ვადაშია,
მინდინარეობს	სამუშაოები.
სოფელ	უდაბნოს	სპორტული	დარბაზის	მშენებლობის	სამუშაოები	-	ვადაშია,	მინდინარეობს
სამუშაოები.
საგარეჯოს	მუნიციპალიტეტში,	ქ.	საგარეჯოში	მერაბ	კოსტავას	ქუჩის	N	14-16-ში	არსებული
სპორტული	მოედნის	სარეაბილიტაციო	სამუშაოები	-	დასრულებულია,	საკასო	შესრულება	არ	არის
რადგან	დასკვნა	არ	მოსულა.
საგარეჯოს	მუნიციპალიტეტში,	კახეთის	გზადკეცილის	N11-13-ში	არსებული	სპორტული	მოედნის
სარეაბილიტაციო	სამუშაოები	-	დასრულებულია,	საკასო	შესრულება	არ	არის	რადგან	დასკვნა	არ
მოსულა.
საგარეჯოს	მუნიციპალიტეტში,	კიკვიძის	ქუჩაზე	ე.წ	,,ზვარე“-ს	ტერიტორიაზე	არსებული
სპორტული	მოედნის	სარეაბილიტაციო	სამუშაოები	-	დასრულებულია,	საკასო	შესრულება	არ	არის
რადგან	დასკვნა	არ	მოსულა.

პატივისცემით,

მაგდა	ხვთისავრიშვილი

ინფრასტრუქტურის,	სივრცითი	მოწყობის,	მშენებლობის	და	არქიტექტურის	სამსახური-ინფრასტრუქტურის
განყოფილება-უფროსი	სპეციალისტი	ინფრასტრუქტურის	საკითხებში


